

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
शिक्षाक्रम एवं मूल्यांकन विभाग

क्रमांक:- राराशैअप्रसं- उदय/वि-9/प्र.2/फा-एसआईक्यूई रमसा/15

दिनांक:- 29.05.2015

प्रधानाचार्य,

डाइट.....
जिला अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाँरा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, गंगानगर,
हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, उदयपुर

विषय :- एसआईक्यूई प्रोजेक्ट अन्तर्गत 103 ब्लॉक (नॉन सीसीई) के शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में।

प्रसंग:- रमसा बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 05.05.2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है एसआईक्यूई प्रोजेक्ट अन्तर्गत समन्वित विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 में विद्यार्थी के अधिगम स्तर एवं उपलब्धि को सुनिश्चित करने हेतु बाल केन्द्रित शिक्षण विधा (सीसीपी) एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) प्रक्रिया संचालित की जा रही है। पूर्ण ब्लॉक एपरोच अन्तर्गत सम्मिलित राज्य के 154 ब्लॉक्स के शिक्षक प्रशिक्षण एसएसए एवं डाइट के समन्वयन से जिले में संचालित किए जा रहे हैं। शेष 103 नॉन सीसीई ब्लॉक्स के विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 में शिक्षण करा रहे शिक्षकों के प्रशिक्षण राज्य सरकार के निर्देशानुसार डाइट्स के माध्यम से आयोजित किए जाने हैं। उक्त क्रम में प्रशिक्षण आयोजन की कार्ययोजना संलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है। तदनानुसार कार्य प्रारंभ कर सूचना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर एवं एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर को शीघ्र भिजवाये।

❖ अन्य किसी आवश्यक जानकारी हेतु पूर्व प्रेषित विस्तृत दिशा-निर्देश दिनांक 01.05.2015 एवं बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 07.05.2015 का अवलोकन कराने का कष्ट करावें।

निर्देशक

एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

क्रमांक:- राराशैअप्रसं- उदय/वि-9/प्र.2/फा-एसआईक्यूई रमसा/15

दिनांक:- 29.05.2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. निजी सहायक, आयुक्त, रामाशिप जयपुर।
2. निजी सहायक, निर्देशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. उपनिदेशक, (नोडल प्रभारी, एसआईक्यूई) रामाशिप, जयपुर।
4. उपनिदेशक, (नोडल प्रभारी, एसआईक्यूई, निदेशालय, मा.शि. राजस्थान, बीकानेर।
5. यूनिसेफ, जयपुर
6. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर।

निर्देशक

एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

शिक्षाक्रम एवं मूल्यांकन विभाग

कार्ययोजना

शासन सचिव (मा.शि.) एवं आयुक्त, रा.मा.शि.प., जयपुर की अध्यक्षता में आयोज्य बैठक दिनांक 05.05.15 के निर्णयों की पालना में SIQE प्राजेक्ट अन्तर्गत संचालित कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को सी.सी.ई. एवं पाठ्यपुस्तक आधारित समन्वित प्रशिक्षण दिया जाना है। उक्त क्रम में निर्णयानुसार सी.सी.ई. संचालित 154 ब्लॉक के शिक्षकों की प्रशिक्षण की कार्ययोजना पूर्व में तैयार कर ली गई है एवं तदनुसार एस.एस.ए. एवं डाइट द्वारा कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है।

शेष ब्लॉक्स के शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य जिला स्तर डाइट द्वारा किया जाना है। इस हेतु डाइट प्रशिक्षण मद में प्राप्त राशि में से सर्व शिक्षा अभियान के नियमानुसार एवं मानदण्डानुसार जिले व ब्लॉक्स पर शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करेगा। इस क्रम में नॉन सीसीई 103 ब्लॉक्स के समन्वित विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की कार्य योजना एवं समय-सारणी निम्नानुसार है :-

कुल ब्लॉक संख्या - 257

सी.सी.ई. संचालित ब्लॉक - 157

शेष ब्लॉक्स संख्या - 103

कुल समन्वित विद्यालय संख्या - 4719

कुल शिक्षक जिनको प्रशिक्षित किया जाना है - $4719 \times 2 = 9438$

कुल शिक्षक प्रशिक्षण हेतु शिविर संख्या - $9438 \div 40 = 236$

(गणना 40 संभागी प्रति शिविर मान कर की गई है यह संख्या कम या ज्यादा भी की जा सकती है।)

कुल दक्ष प्रशिक्षक (MT) की आवश्यकता - $236 \times 2 = 473$

कुल दक्ष प्रशिक्षक शिविर - $473 \div 40 = 11$

(प्रति विषय) - 11

उक्त कार्ययोजना की क्रियान्विति हेतु समय सारणी निम्नानुसार है -

दिशा – निर्देश

1. नॉन सीसीई ब्लॉक 103 के लिए पृथक से के.आर.पी. प्रशिक्षित करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि एस.आई.ई.आर.टी. द्वारा प्रशिक्षित विषयवार 4-4 के.आर.पी. जिले में उपलब्ध होंगे।
2. दक्ष प्रशिक्षक (MT) डाइट द्वारा तैयार किए जाने हैं, इस हेतु प्रत्येक विषय के MT प्रशिक्षण में डाइट द्वारा नॉन सी.सी.ई. ब्लॉक से प्रति विषय 3 MT आमंत्रित कर पूर्व निर्धारित तिथि यथा 18 से 23 एवं 25 से 30.05.15 में प्रशिक्षित किए जाने हैं।
- नॉन सी.सी.ई. ब्लॉक के समन्वित विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 के प्रत्येक विषय के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक होगा।
- ये शिक्षक प्रशिक्षण विषयवार आयोजित किए जाएंगे। जिनमें 2 दिन डायस एवं 3 दिन एक विषय तथा 3 दिन दूसरे विषय का प्रशिक्षण होगा।
- विषयों का समन्वय इस प्रकार है – हिंदी, पर्यावरण, तथा गणित, अंग्रेजी।
- इन शिक्षक प्रशिक्षणों हेतु प्रशिक्षक की संख्या निम्नानुसार रहेगी –
- एस.आई.ई.आर.टी. द्वारा प्रति विषय हेतु तैयार के.आर.पी. – 04
- पूर्व नियोजित सी.सी.ई. ब्लॉक हेतु चयनित 10 MT में से शेष MT – 02
- नॉन सी.सी.ई. ब्लॉक समन्वित विद्यालयों के ब्लॉक से आमंत्रित नवचयनित – 03
- दिनांक : 01 से 06 जून तक एक बैच आवश्यकतानुसार और एम.टी का तैयार किया जाना प्रस्तावित है।
- नॉन सी.सी.ई. ब्लॉक के नवचयनित MT का चयन भी सी.सी.ई. ब्लॉक हेतु MT चयनित मानदण्डानुसार ही किया जाएगा।
- समस्त शिक्षक प्रशिक्षण हेतु बजट डाइट को प्राप्त प्रशिक्षण मद में से किया जाएगा। इस हेतु निदेशालय प्रारंशिक शिक्षा बीकानेर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जाने प्रस्तावित है।
- अन्य निर्देश पूर्व प्रसारित दिशा-निर्देश "डाइट द्वारा आयोजित किए जाने वाले सी.सी.ई. एवं पाठ्यपुस्तक आधारित प्रशिक्षण" क्रमांक : राराशैअप्रसं.-उदय/वि-4/प्र-2/फा-3693/ दिनांक 01.05.15 के अनुसार ही रहेंगे।
- इस हेतु ब्लॉकवार प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाना है।
- चरणवार शिक्षक प्रशिक्षकों में MT सर्पिलाकार क्रम में आमंत्रित कर प्रभावी प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाए। आवश्यकता होने पर जिला स्तरीय के.आर.पी. (एस.आई.ई. आर.टी. द्वारा तैयार) को आमंत्रित किया जाए। जिसकी सूची संलग्न है।
- प्रशिक्षित के.आर.पी. की सूची एस.आई.ई.आर.टी. द्वारा डाइट को सीधे ही भी प्रेषित कर दी गई है।

SIQE अन्तर्गत 103 ब्लॉक के शिक्षक प्रशिक्षण की योजना
समय सारणी

क्र.सं.	प्रशिक्षण विवरण	विषय	अवधि	प्रशिक्षण आयोजन माह एवं तिथि	आयोजन स्थल	विशेष विवरण
1.	कक्षा 1 से 5 हेतु पाठ्यपुस्तक व सी.सी.ई. समन्वित के.आर.पी. प्रशिक्षण	पर्यावरण अध्ययन	6 दिवस	मई माह 1 से 6 मई 2015	संस्थान	के.आर.पी. प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।
2.	कक्षा 1 से 5 हेतु पाठ्यपुस्तक व सी.सी.ई. समन्वित के.आर.पी. प्रशिक्षण	अंग्रेजी	6 दिवस	मई माह 1 से 6 मई 2015	सीटीई डबोक	के.आर.पी. प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।
3.	कक्षा 1 से 5 हेतु पाठ्यपुस्तक व सी.सी.ई. समन्वित के.आर.पी. प्रशिक्षण	गणित	6 दिवस	मई माह 8 से 13 मई 2015	संस्थान	के.आर.पी. प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।
4.	कक्षा 1 से 5 हेतु पाठ्यपुस्तक व सी.सी.ई. समन्वित के.आर.पी. प्रशिक्षण	हिन्दी	6 दिवस	मई माह 8 से 13 मई 2015	संस्थान	के.आर.पी. प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।
5.	दक्ष प्रशिक्षक प्रथम चरण (दो विषय)		6 दिवस	मई माह 18 से 23 मई 2015		प्रत्येक जिले की डाइट द्वारा निर्धारित स्थल पर किए जाने प्रस्तावित है। इसमें नॉन सीसीई ब्लॉक के विषयवार तीन-तीन अतिरिक्त एम.टी. आमंत्रित कर प्रशिक्षित किया जा रहा है।
6.	दक्ष प्रशिक्षक प्रशिक्षण द्वितीय चरण (दो विषय)		6 दिवस	मई माह 25 से 30 मई 2015		प्रत्येक जिले की डाइट द्वारा निर्धारित स्थल पर किए जाने प्रस्तावित है। इसमें नॉन सीसीई ब्लॉक के विषयवार तीन-तीन अतिरिक्त एम.टी. आमंत्रित कर प्रशिक्षित किया जा रहा है।
7.	एम.टी प्रशिक्षण	हिन्दी पर्यावरण अध्ययन, गणित, अंग्रेजी	6 दिवस	1 से 6 मई 2015		डाइट, एस.एस.ए. एवं रमसा से समन्वयन कर आवश्यकतानुसार एम.टी का प्रशिक्षण आयोजित करें।

8.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु तैयारी	सीसीई सामग्री, पठन सामग्री, शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति एवं अन्य प्रशिक्षण संबंधित सामग्री की तैयारी हेतु 1 से 08 मई तक की तिथि निर्धारित की गई है। डाइट इस अवधि में संबंधित संस्थाओं से समन्वय कर पूर्ण तैयारी करेंगे।	9 से 16 मई 2015	डाइट, समन्वयन निर्धारित प्रशिक्षणों के साथ ही इन प्रशिक्षणों हेतु स्थल निर्धारित कर आयोजित करें।	से रमसा कर पूर्व शिक्षक प्रशिक्षणों के साथ ही इन प्रशिक्षणों हेतु स्थल निर्धारित कर आयोजित करें।
9.	शिक्षक प्रशिक्षण	हिन्दी पर्यावरण अध्ययन	8 दिवस		
10.	शिक्षक प्रशिक्षण	अंग्रेजी एवं गणित	8 दिवस	17 से 24.06.15	डाइट, रमसा कर पूर्व शिक्षक प्रशिक्षणों के साथ ही इन प्रशिक्षणों का आयोजन भी किया जाना प्रस्तावित